


ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда г.п. Линозно и Линозненского района на 2024 год



№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.	Использовано средств на 01.01.2024, руб.	План финансирования 2024 год, руб.				
				начало, месц. год	окончание, месц. год			всего	в том числе	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Школьная в г.п. Линозно	861	861	март	июль	1 001 197,00	1 001 197,00	0,00	1 001 197,00	0	652 876,78	348 320,22
	Итого	861	861	х	х	1 001 197,00	1 001 197,00	0,00	1 001 197,00	0	652 876,78	348 320,22
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году												
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Школьная в г.п. Линозно	878		ноябрь	декабрь	938 153,00	938 153,00		47 123,22		47 123,22	
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 48/А по ул. Марин Октябрьской в г.п. Линозно	1 401		сентябрь 2022 г.	февраль	487 320,00	373 154,04	369 242,56	5 911,48		5 911,48	5 911,48
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Чакалова в г.п. Линозно	1 462		2023 г.	февраль	658 182,00	510 707,05	510 204,24	1 294,53		1 294,53	1 294,53
	Итого	3 741	0			2 083 655,00	1 824 014,09	879 446,80	54 329,23		47 123,22	7 206,01
Раздел 3. Разработка проектной документации												
1.	Капитальный ремонт здания жилого дома № 27 по ул. Оршанская в н.п. Вайдиновичи Линозненского района	546		январь	май	20 662,40	20 662,40	18 186,93	2 475,47		2 475,47	2 475,47
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьная в н.п. Черноручье Линозненского района	573		январь	май	18 729,00	18 729,00		1,00			1,00

№	Капитальный ремонт жилого дома	№											
3.	46А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно	1404		февраль	сентябрь	30 000,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00
	Итого	2523	0	x	x	69 391,40	69 391,40	18186,93	32 476,47	0,00	0,00		32 476,47
Раздел 4 Затраты заказчика													
1.	Затраты на технический и авторский надзор, подготовку объекта в эксплуатацию, отчисления госстроительству, средства на ПИР и экспертизу, мониторинг цен					30 000,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00
	Итого	861	861	x	x	30 000,00	30 000,00	897 633,73	1 118 002,70	0,00	0,00	700 000,00	30 000,00
	ВСЕГО:	861	861	x	x	3 184 243,40	2 924 602,49	897 633,73	1 118 002,70	0,00	0,00	700 000,00	418 002,70

СОГЛАСОВАНО

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета

Финансовый отдел Лиозненского районного исполнительного комитета

