


## 7. Выполнение строительно-монтажных работ<sup>1</sup>.

### 7.1. Технологическая последовательность этапов строительных работ на объекте строительства



<sup>1</sup> Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».

<sup>2</sup> Договор строительного подряда заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450).

<sup>3</sup> Подготовительный период может быть выделен в отдельный этап строительства.

<sup>4</sup> Технический надзор заказчика осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения».

<sup>5</sup> Авторский надзор за строительством осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения».

<sup>6</sup> В соответствии с Положением о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель (утверждено приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 № 01-4/78).

<sup>7</sup> В соответствии с действующими ТНПА на 01.01.2014, в том числе представляемыми приемочной комиссией в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства от 26.10.2012 № 339.